

## Calendar activității Clubul Familiei Mâini, Inimi și Minți Dibace

Activitate	Timp alocat	Perioada	Persoane implicate
Training offline sincron	8h	A doua parte a lunii mai (în funcție de situația epidemiologică)	Educatoare, director
Training offline asincron	6h	Prima parte a lunii iunie	Educatoare
Întâlnire de lucru - stabilire calendar, resurse, start campanie informare părinți	3h	A doua parte a lunii iunie	Educatoare, director
Start ateliere (online și hibrid)	Săptămânal - 1h	Iulie - august, octombrie - noiembrie	Educatoare, voluntari
Întâlniri de debriefing - bilunar (online)	La 2 săptămâni - 1h	Iulie - august, octombrie - noiembrie	Educatoare
Dezvoltare moment de celebrare comunitară	5h	A doua parte a lunii august și a doua parte a lunii noiembrie	Educatoare, director, voluntari
Întâlnire lecții învățate	2h	Prima parte a lunii septembrie și a lunii decembrie	Educatoare, director
Analiză impact	2h	Prima parte a lunii decembrie	Famiile participante
Dezvoltare plan - pași următori	2h	Prima parte a lunii decembrie	Educatoare, director

**Total ore estimate educatoare - 50**

**Total ore estimate director - 23**